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RENOVATION ENERGETIQUE ET
VALORISATION DU PATRIMOINE

Résidence « LA VIGNERAIE»
50 Avenue Jean-Jaures
78340 LES CLAYES-SOUS-BOIS

Représenté par
MAITRE D'OUVRAGE

SYNIDIC
GENIEZ IMMOBILIER
Le Syndicat des copropriétaires 1 Avenue Joseph Kessel
de la Résidence « LA VIGNERAIE », CS 40438 MONTIGNY LE BRETONNEUX

78055 SAINT QUENTIN EN YVELINES CEDEX

MAITRISE D'CEUVRE 15 avenue Descartes 92350
LE PLESSIS ROBINSON
REANOVA Tel : 01 81 89 35 00

www.reanova.fr

REUNION DE CHANTIER
N° 08
DU 18/10/2017

DIFFUSION PAR MAIL A TOUS LES INTERVENANTS

LA PROCHAINE REUNION DE CHANTIER AURA LIEU

LE MERCREDI 25 octobre a 09h00

LIEUX : LOGE GARDIEN

Sans observation écrite formulée sous 5 jours, le présent procés-verbal et ses annexes seront réputés acceptés sans réserve. Ce procés-verbal n'est
gu’une confirmation écrite de la réunion ; les intervenants doivent donc prendre acte des demandes qui leur sont formulées lors de la réunion sans
attendre la réception du procés verbal.
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1. INTERVENANTS
¢ MAITRISE D'OUVRAGE-MAITRISE D'EUVRE-BET- ENTREPRISES
INTERVENANTS NOM TEL PORT FAX MAIL Prt | Abst C°"g°q“
Direction de projet
MOA: c.geniez@geniez.fr
FONCIA - GENIEZ e REZGUI@geniez fr nvite
IMMOBILIER M. ATTARD attard@geniez.fr P
yvonne.masson@wanadoo.fr
M. MASSON jag.harm@numericable.fr
M. PILON titinox@free.fr
M. VALENTIN
i dical - Mme PRETEUX annie.preteux51@gmail.com
Conseil Syndical : M. CITAIRE 0607901750 | 2narap0@hotmallcom 3 pers
M. DUPAU 06 15 49 42 41 charlyetelodie@sfr.fr MAX
M. LAZRAK lazrak78@gmail.com
M. LEVEQUE regis.leveque@free.fr
M. ROLLAND paul.rolland@bbox.fr
Mme SOETART sylvie.soetaert@free.fr P
Mme RAPOSO anarap0@hotmail.com [=]
GARDIEN : Synd-copr-resid-sous-
M. SISSOKO 07 884517 04 bois1@orange.fr P
Abdelhag.MANSSOURI@icfh
M. MANSSOURI 06 25 65 12 61 abitat.fr
ICF LA SABLIERE Mme emmanuelle.mafille- Invité
VANDAMME 06 15 53 63 48 vandamme@icfhabitat.fr nvites
Mme AUGER 0679237411 Sandrine AUGER-
COCHUYT@icfhabitat.fr
MOE :
R O escat Mr HUGONENC | 0181893503 |06 26 06 47 34 haroldhugonenc@reanova.fr
923a5v§nue escartes Mr MAZIERE 07 61 28 7305 baptistemaziere@reanova.fr P X
LE PLESSIS ROBINSON
BET THERMIQUE /
FLUIDES :
POUGET CONSULTANT Mr MULLER 0142595364 jonathan.muller@pouget- X
81 rue Marcadet consultants.fr
75018 PARIS
Bureau de contrdle :
ALPHA CONTROLE
Parc D’activité TRAPPES 0161370990 | 062004 1420 | 0161370991 | aali@alphacontrole.fr
46 Avenue des Fréeres Adamou ALI X
Lumiéres
78 190 TRAPPES CEDEX
Coordinateur SPS M. BETARD 0142855950 | 06.61.83.15.23 | 01 43 72 09 79
36 Rue Fontarabie M. ECALLE 06.61.00.19.49 conseil@coregi.fr X
75020 PARIS

Sans observation écrite formulée sous 5 jours, le présent procés-verbal et ses annexes seront réputés acceptés sans réserve. Ce procés-verbal n'est
gu’une confirmation écrite de la réunion ; les intervenants doivent donc prendre acte des demandes qui leur sont formulées lors de la réunion sans
attendre la réception du procés verbal.
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ENTREPRISE
LOT 01
SPEBI M. CORDON 01 46 58 49 73 | 0673459373 spebi@spebi.ir
85 bis rue Jean Le Galleu M. RIBEIRO 0645591139 daniel.ribeiro@spebi.fr
94200 IVRY SUR SEINE M. SAMPAIO 0667172122 frederic.sampaio@spebi.fr p X
M.DA COSTA 014658 49 73 raphael.dacosta@spebi.fr
LOT 02 _
GROSFILLEX M. KOCAK 06 08 94 99 59 gﬁg\cli'fg;fg;mf:ggg
Arban SARL M. HAVET 06 60 06 27 12 ; e
01 46 58 86 57 | jraveau@grosfillex.com
13/15 Rue du Pont des M. RAVEAU 06 61 66 58 32 agenceparis@grosfillex.com Ex X
Halles — 94150 RUNGIS M GEORGES 06.66.76.19.66
LOT 03
ETANCHE PRO
s\tﬂfg‘;e du Faubourg Saint |\, - oprElA 0164 9855 36 | 01 64 98 6509 | 06 78 90 13 29 | etanchepro@wanadoo.fr
91490 MILLY LA FORET
LOT 04 ariat oarf
secretariatgecop94.1r
GECOP M. FERNANDES 0175 37 68 62 david.fernandes@gecop94.fr
10 Rue Volta M. DUCROT damien.ducrot@gecop94.fr X
94140 ALFORTVILLE M. BRIGNIS 07.61.25.02.02
P: Présent A:Absence Injustifié Ex:Absence Excusé
2. OBSERVATIONS SUR LE PRECEDENT COMPTE RENDU
CONCERNE
RAS
3. ADMINISTRATIE
« DECLARATION DE SOUS TRAITANTS
Certificats de | Lutte contre
Désigna Demande Attestation Attestation | qualification+c travail Fait le
Lot tion |Entreprise d'agrément Extrait KBIS | imp6t | d'assurance |d'assurance hiffres clandestin | Visa MOEX
Des titulaire soug traitant + URSSAF responsabilité | biennale et d’affaires + pdle emploi le
travaux civile décennale Agrément le
01 SPEBI Verre et Métal ?
02
03
04 GECOP EDIF X X X X X 04.10
04 GECOP VTI X X X X X 04.10
05
F:Avis favorable; S: Avis suspendu; R: Refusé
NB : 1 DC4 originale doit étre remise au maitre d'ouvrage
RAPPEL : DEMANDE a faire AVANT le démarrage des travaux
4. INFORMATIONS PARTICULIERES (MOA MOE CONCESSIONNAIRES)
MAITRE D’OUVRAGE (CONSEIL SYNDICAL / SYNDIC)
Date Prévue Fait-le
Le conseil syndical alerte sur I'épaisseur d’isolant au droit des sorties containers (660L) : découpe des
« poignées » des containers pour gagner 10cm de largeur (a charge et responsabilité de la copropriété). PM

Nous pourrions poser ainsi un isolant d’environ 4cm avec une protection mécanique rapporté.

Demande concernant la mise en peinture des murets des descentes de caves ainsi que le

muret situé devant le grand Debussy. Prendre en compte la couvertine en protection 25.10
Demande de sous-traitance de GECOP : a signer par syndic rappel
Information : le passage d’un électricien est prévu avant les travaux de flocage dans les PM

Sous-sol

Sans observation écrite formulée sous 5 jours, le présent procés-verbal et ses annexes seront réputés acceptés sans réserve. Ce procés-verbal n'est
gu’une confirmation écrite de la réunion ; les intervenants doivent donc prendre acte des demandes qui leur sont formulées lors de la réunion sans
attendre la réception du procés verbal.
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MAITRE D’EUVRE (REANOVA/POUGET)

Date Prévue Fait-le
Transmettre I'ensemble des fiches commandes effectuées (I'ensemble des batiments) aux entreprises
et MOA PM
Voir si changement d’affectation dans la PMI pour adapter les travaux d’isolation PM

Information pour prise des places de parking :

-Mme COURSAULT place: 410 appt:919 AU 1 allée Lully
-Mme GUAMS place: 411 appt:411 AU 1 allée Lully

-Mr DUVAL place: 412 appt:922 AU 1 allée Lully PM
-Mr SAINT AUGUSTE place: 434 appt:943 AU 3 allée Lully

-Mr MAGRIAU place :435 appt:942 au 3 allée Lully

-Mme CHAUVIN-BALORIN place:436 appt:945 au 3 allée Lully

Envoi du courrier pour vote sur le choix des couleurs

ASAP
BUREAU DE CONTROLE
CONCERNE Date Prévue Fait-le
Validation des dossiers techniques des entreprises PM
COORDINATION SECURITE
CONCERNE Date Prévue Fait-le
Réaliser les inspections communes
DOCUMENTS RECUS/EMIS
ENTREPRISE DOCUMENT RECU LE VISA
SPEBI Carnet de détails loge gardien 10.10 17.10

Sans observation écrite formulée sous 5 jours, le présent procés-verbal et ses annexes seront réputés acceptés sans réserve. Ce procés-verbal n'est
gu’une confirmation écrite de la réunion ; les intervenants doivent donc prendre acte des demandes qui leur sont formulées lors de la réunion sans
attendre la réception du procés verbal.

Page : 4 /8




34 — LA VIGNERAIE - LES CLAYES SOUS BOIS CR du 18/10/2017 Reanova CRO8

GENERALITES ENTREPRISES — SECURITE - TEMOIN

GENERAL - SYNTHESE CONCERNE Date Prévue Fait-le
BARAQUEMENT DE CHANTIER / INSTALLATIONS / PRORATA :
- Zone de stockage : Plusieurs zones seront définies sur les pelouses de la TOUS

résidence. Nous demandons que les zones soient balisées avec des
barrieres HERAS munies de pinces au moins 10 jours avant la livraison afin
de ne pas avoir de probléeme de stationnement génant.

- Baraquement : Appartement en RDC de la loge, avec état des lieux, relevés SPEBI
des compteurs et remise en état en fin de chantier (moins-value sur chantier
en remplacement de la location)

En option : 6 places de parking (4102412 et 434a436)
Un WC est disponible prés de la chaufferie (voir avec le gardien et TOUS
chauffagiste).

- Branchement eau et électricité : mise en place de sous-comptage obligatoire.

- Les luminaires extérieurs devront étre posés provisoirement pendant les
travaux pour garder les extérieurs allumés. SPEBI

Nous rappelons de ne pas bloguer la rue Jules Massenet ! Merci au livreur de passer TOUS
par le rue JEAN JAURES

CLEFS/ BADGES : GROSFILLEX et REANOVA ont récupérés un badge

Les végétaux devront étre enlevés sur 1m de large en périphérie de tous les batiments.

Nombre de personnel prévus : TOUS
-GrosFillex : 6 personnes
-EtanchePro : 6 personnes

PM
-Gecop : 10 personnes
-SPEBI : 15 a 20 personnes.

SECURITE :

- Fournir PV de contrble des nacelles, échafaudages

- Convention d’échafaudage pour les autres entreprises. PM

- Nous rappelons que toutes les dispositions devront étre prises pour sécuriser
le chantier, notamment sur des intrusions possibles sur échafaudages et
nacelles.

Sans observation écrite formulée sous 5 jours, le présent procés-verbal et ses annexes seront réputés acceptés sans réserve. Ce procés-verbal n'est
gu’une confirmation écrite de la réunion ; les intervenants doivent donc prendre acte des demandes qui leur sont formulées lors de la réunion sans
attendre la réception du procés verbal.
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GENERAL - SYNTHESE CONCERNE Date Prévue Fait-le

TEMOINS / ECHANTILLON : SUR LA LOGE GARDIEN

TOUS

SOLUTION 1:
Facade béton 79100
Facade ventilée 71433
Volet RAL 7022 Sable

SOLUTION 2 (« Rebecca »):
Facade béton 79208
Facade ventilée 79403
Volet RAL 7016 Sable

SPEBI

SOLUTION 3 (« Geniez »):
Facade béton 79100
Facade ventilée 71408
Volet RAL 7011 (sur place) Sable

SOLUTION 4 (« cs1 »):
Facade béton 79100
Facade ventilée 71433
Volet RAL 7011 (sur place) Sable 11/10

SOLUTION 5 («cs2 »):
Facade béton 71408
Facade ventilée 71405
Volet RAL 7011 (sur place) Sable

Décomposition pour les témoins :

Ventilée Volet

Béton

Les autres teintes type GC, portes, bavettes seront validées aprés choix des teintes
principales.

Garde-corps : prototype amené ce 27.09 en chantier. Nouveau prototype a fournir (type
OBAMBOO de NORMACLO).

6. AVANCEMENT DES ENTREPRISES - PLANNING

DATE DE DEMARRAGE EFFECTIF : LUNDI 09 octobre 2017

DATE DE FIN DE CHANTIER : 31 décembre 2019 derniers délais et avec intempéries

Intempéries au 31/10/2017 : 00 jours

AVANCEMENT PLANNING :  Semaine n® 02/123

Sans observation écrite formulée sous 5 jours, le présent procés-verbal et ses annexes seront réputés acceptés sans réserve. Ce procés-verbal n'est
gu’une confirmation écrite de la réunion ; les intervenants doivent donc prendre acte des demandes qui leur sont formulées lors de la réunion sans
attendre la réception du procés verbal.
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ORDRE D'AVANCEMENT :

L'ordre initial prévu est celui des batiments : du 1 (GROUNOD) jusqu’au dernier DEBUSSY

Décalage de l'intervention de I'étancheur (ETANCHEPRO) en raison d’une pénurie nationale d’isolant : début des travaux en
janvier 2018.

PLANNING DE PRINCIPE :

Validation des témoins menuiserie, puis prévoir 6semaines de fabrication des menuiseries extérieures (soit un début de pose de
fenétres le 20 novembre 2017 au plus t6t).

Installation de chantier en cours depuis le 09/10/2017. Livraison échafaudage tubulaire et installation a partir du 23.10 sur le 1
GOUNOD. Installation des containers de stockage a partir du 06.11

Le lot ventilation commencera le 23 octobre 2017, (avec la liste GROSFILLEX des menuiseries remplacées) et ainsi pouvoir poser
sa gaine en pignon fin octobre pour ne pas géner le ravaleur dans son avancement.

Cadence prévue pour les menuiseries : 12 fenétres par jour soit environ 2 logements complets.

Pour mémoire, conformément au CCAP page 05 La pénalité prévue a I'article 9.5 du CCAG est fixée a 1/2000éme du montant TTC du marché par jour calendaire de
retard.
Par dérogation au CCAG, elle est appliquée sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable et est plafonnée a 15% du montant du marché.

ENTREPRISE Batiment 1 Batiment 2 Batiment 3 Batiment 4 Batiment 5
LOT 01

LOT 02

LOT 03

LOT 04

SUIVI DES TRAVAUX

LOT 1 FACADE

Remarques du jour / Validation :

Détails a voir pour coffrage gaine en pignon : proposer habillage en aluminium satiné sablé
Confirmer épaisseur et type de pose en retour de loggia : 8cm maximum

Fournir attestation SS4 pour travail en présence d’amiante.

A réaliser pour le prochain RDV :

-Demande de sous-traitance

-Témoin au 5 Debussy (attente validation teinte)

-Infiltration par le balcon de Mme DESPORTE chez Mme COER, au 1 GOUNOD : voir pour boucher la fissure provisoirement en attendant les
SEL.

-Fournir devis pour remplacement porte d’entrée principale loge gardien (ensemble vitrée dito batiments).

-Fournir nouveau prototype de garde-corps type OBAMBOO de NORMACLO

Point Techniques :
-Ne pas laisser les pignons découverts trop longtemps (risque de choc thermique et condensation dans les appartements).

LOT 2 MENUISERIES EXTERIEURES

Sans observation écrite formulée sous 5 jours, le présent procés-verbal et ses annexes seront réputés acceptés sans réserve. Ce procés-verbal n'est
gu’une confirmation écrite de la réunion ; les intervenants doivent donc prendre acte des demandes qui leur sont formulées lors de la réunion sans
attendre la réception du procés verbal.
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LOT 2 MENUISERIES EXTERIEURES

Remarques du jour / Validation :

Fournir attestation SS4 pour travail en présence d’amiante.

Demande de GROSFILLEX des OCC manquants pour lancer les premiéres commandes (rappel) LOTS : 89-94-106-109-114-138-144-145-
146-159

Un courrier sera envoyé aux copropriétaires pignons ayant un remplacement pour leur proposer une dépose totale dito témoin.

A réaliser pour le prochain RDV :
Mise en attente des commandes VR pour valider épaisseur définitive avec retour isolant de SPEBI (PM)
Voir fixation des coulisses de VR en retour de loggia (présence d’amiante).

Point Techniques :
-Vitrage sur témoin cassé : a remplacer

-Les entrées d'air seront bien a réaliser, sous décharge a signer par le copropriétaire
-Pour les entrées d'air : 1 dans les chambres et 2 dans les salons.

LOT 3 ETANCHEITE

Remargues du jour / Validation :
Infiltration : pas de probleme en toiture mais sur la fonte dans I'appartement.

A réaliser pour le prochain RDV :
-Demande de sous-traitance

Point Techniques :

LOT 4 VENTILATION
Remargues du jour / Validation :
-Valider prestation PMI

A réaliser pour le prochain RDV :

-lancer premiére commandes des chauffe-bains
-interventions a partir du 23.10

-Fournir copie avis de passage

-Fournir contrat d’entretien des tourelles pour la résidence.

Point Techniques :
-Diameétre gaine en pignon pour intégration détails SPEBI : diam 250 max

Sans observation écrite formulée sous 5 jours, le présent procés-verbal et ses annexes seront réputés acceptés sans réserve. Ce procés-verbal n'est
gu’une confirmation écrite de la réunion ; les intervenants doivent donc prendre acte des demandes qui leur sont formulées lors de la réunion sans
attendre la réception du procés verbal.
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